

**REKAPITULASI PERKEMBANGAN OPERASIONAL BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

NAMA OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BULAN : FEBRUARI 2019

NO	JENIS PEKERJAAN	PENETAPAN APBD 2018	REKANAN	NO/TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SISA ANGGARAN	SP2D			BAST I (PHO)			BAST II (FHO)		KET		
						MULAI	SELES AI	JUMLAH (Rp)	%	%		No.	Tgl.	JUMLAH (Rp)	No.	Tgl.	JML (Rp)	No.	Tgl.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.651.000.000	PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL I							-	0,00%	37,50%	3.651.000.000									
1	Pembangunan Gedung kantor	3.500.000.000								-	0,00%	10,00%	3.500.000.000									
	Gedung Baru	3.500.000.000								-	0,00%	10,00%	3.500.000.000									
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	29.000.000								-	0,00%	100,00%	29.000.000									
	a Ampli Portable Radio Pesona FM	4.950.000								-	0,00%	100,00%	4.950.000									
	b Speaker Ruang Rapat	23.700.000								-	0,00%	100,00%	23.700.000									
	c Biaya umum	350.000								-	0,00%		350.000									
3	Pengadaan Mebeleur	78.000.000								-	0,00%	20,00%	78.000.000									
	a Mebeleur Radio Pesona FM	49.025.000								-	0,00%	20,00%	49.025.000									
	b Mebeleur Dinas Kominfo	27.325.000								-	0,00%	20,00%	27.325.000									
	c Biaya umum	1.650.000								-	0,00%		1.650.000									
4	Pengadan Komputer / Laptop, Printer	44.000.000								-	0,00%	20,00%	44.000.000									
	a Pengadaan PC dan Notebook	43.650.000								-	0,00%	20,00%	43.650.000									
	b Biaya Umum	350.000								-	0,00%		350.000									
II	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	965.000.000	PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL II							32.416.297	1,58%	18,33%	932.583.703									
5	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	140.000.000								-	0,00%	0,00%	140.000.000									
	a Honor Operasional	84.450.000								-	0,00%	0,00%	84.450.000									
	b Fasilitas KIM	9.150.000								-	0,00%	0,00%	9.150.000									
	c Fasilitas FK Metra	46.400.000								-	0,00%	0,00%	46.400.000									
6	Fasilitas Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM	200.000.000																				
	Biaya pemeliharaan perangkat broadcast	4.000.000								-	0,00%	0,00%	4.000.000									

NO	JENIS PEKERJAAN	PENETAPAN APBD 2018	REKANAN	NO/TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SISA ANGGARAN	SP2D			BAST I (PHO)			BAST II (FHO)		KET
						MULAI	SELES AI	JUMLAH (Rp)	%	%		No.	Tgl.	JUMLAH (Rp)	No.	Tgl.	JML (Rp)	No.	Tgl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Sewa domain	5.000.000						-	0,00%	0,00%	5.000.000									
	Pengembangan web dan radio streaming	30.000.000						-	0,00%	0,00%	30.000.000									
	Honor operasional	161.000.000						24.235.297	15,05%		136.764.703									
7	<i>Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat</i>	215.000.000						3.500.000	1,04%	5,00%	211.500.000									
	Cetak Majalah Asri	25.000.000							0,00%	0,00%	25.000.000									
	Cetak Baliho	20.000.000							0,00%	20,00%	20.000.000									
	Cetak Spanduk	1.200.000							0,00%	5,00%	1.200.000									
	Cetak buku saku profil	15.000.000							0,00%	0,00%	15.000.000									
	Honor tenaga teknis	42.000.000						3.500.000	8,33%	10,00%	38.500.000									
	Pertunjukan rakyat dan FK Metra	50.000.000							0,00%	0,00%	50.000.000									
	Pembuatan Video profil daerah	43.000.000							0,00%	0,00%	43.000.000									
	Honor Operasional	18.800.000							0,00%	0,00%	18.800.000									
8	<i>Fasilitasi Hari Pers Nasional</i>	100.000.000						0	0,00%	100,00%	100.000.000									
	Fasilitasi Peringatan Hari Pers Nasional	99.480.000							0,00%	100,00%	99.480.000									
	<i>Honor Operasional</i>	520.000							0,00%		520.000									
9	<i>Penyediaan Buku Dokumentasi dan Publikasi Pembangunan</i>	60.000.000						0	0,00%	0,00%	60.000.000									
	Operasional penyusunan materi	9.561.000							0,00%	0,00%	9.561.000									
	Pencetakan dan penerbitan buku	50.439.000							0,00%	0,00%	50.439.000									
10	<i>Gelar Informasi Daerah</i>	150.000.000						0	0,00%	10,00%	150.000.000									
	Gelar Informasi daerah	75.000.000						-	0,00%	0,00%	75.000.000									
	Karnaval pembangunan	50.000.000						-	0,00%	0,00%	50.000.000									
	Lomba website	19.950.000						-	0,00%	30,00%	19.950.000									

NO	JENIS PEKERJAAN	PENETAPAN APBD 2018	REKANAN	NO/TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SISA ANGGARAN	SP2D			BAST I (PHO)			BAST II (FHO)		KET	
						MULAI	SELES AI	JUMLAH (Rp)	%	%		No.	Tgl.	JUMLAH (Rp)	No.	Tgl.	JML (Rp)	No.	Tgl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Honor Operasional	5.050.000						-	0,00%		5.050.000										
11	Fasilitasi PPID	100.000.000						4.681.000	6,24%	13,33%	95.319.000										
	Rakor PPID	25.000.000						4.681.000	18,72%	40,00%	20.319.000										
	Jambore PPID	50.000.000						-	0,00%	0,00%	50.000.000										
	Evaluasi PPID / KIP Award	25.000.000						-	0,00%	0,00%	25.000.000										
III	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	50.000.000	PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL III						0	0,00%	0,00%	50.000.000									
12	Perencanaan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	50.000.000						0	0,00%	0,00%	50.000.000										
	Pembuatan Perbup penetapan tarif iklan LPPL Radio Pesona FM dan perubahan Perbup Operasional LPPL	50.000.000						-	0,00%	0,00%	50.000.000										
IV	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	130.000.000	PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL IV						18.123.000	12,08%	13,33%	111.877.000									
13	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi	50.000.000						-	0,00%	0,00%	50.000.000										
	Peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi	50.000.000						-	0,00%	0,00%	50.000.000										
14	Pengembangan Kemitraan Komunitas dan Pendayagunaan TIK	50.000.000						18.123.000	36,25%	40,00%	31.877.000										
	Pengembangan Kemitraan Komunitas dan pedayagunaan TIK	50.000.000						18.123.000	36,25%	40,00%	31.877.000										
15	Pengembangan Kapasitas Bidang TIK	30.000.000						0	0,00%	0,00%	30.000.000										
	Pengembangan Kapasitas Bidang TIK	30.000.000							0,00%	0,00%	30.000.000										
V	Program kerjasama informasi dengan mas media	300.000.000	PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL V						4.602.000	2,25%	3,33%	295.398.000									

NO	JENIS PEKERJAAN	PENETAPAN APBD 2018	REKANAN	NO/TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SISA ANGGARAN	SP2D			BAST I (PHO)			BAST II (FHO)		KET	
						MULAI	SELES AI	JUMLAH (Rp)	%	%		No.	Tgl.	JUMLAH (Rp)	No.	Tgl.	JML (Rp)	No.	Tgl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
16	Kerjasama Informasi dan Media	300.000.000						4.602.000	2,25%	3,33%	295.398.000										
	Belanja propaganda penerangan dan publikasi	189.000.000						4.000.000	2,12%	5,00%	185.000.000										
	Jasa pihak ke tiga	98.000.000							0,00%	0,00%	98.000.000										
	Honor Operasional	13.000.000						602.000	4,63%	5,00%	12.398.000										
VI	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.180.000.000	PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL VI						52.653.797	3,91%	4,58%	2.127.346.203									
17	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	225.000.000						-	0,00%	0,00%	225.000.000										
	Jasa Pengamanan Informasi	50.000.000						-	0,00%	0,00%	50.000.000										
	Penyusunan dokumen Master Plan Smart City	60.000.000						-	0,00%	0,00%	60.000.000										
	Pendampingan integrasi Sistem Informasi Generik	20.000.000						-	0,00%	0,00%	20.000.000										
	Penyusunan dokumen arsitektur SPBE	60.000.000						-	0,00%	0,00%	60.000.000										
	Biaya Umum	35.000.000						-	0,00%		35.000.000										
18	Optimalisasi Data Center	585.000.000						52.653.797	19,57%	16,67%	532.346.203										
	Honorarium tenaga teknis	180.000.000						35.000.000	19,44%	20,00%	145.000.000										
	Biaya sewa bandwith	250.000.000							0,00%	30,00%	250.000.000										
	Biaya instalasi jaringan	125.000.000							0,00%	0,00%	125.000.000										
	Biaya operasional	30.000.000						17.653.797	58,85%		12.346.203										
19	Pengembangan Sistem Informasi Analisis Media dan Pendapat Umum	150.000.000						-	0,00%	0,00%	150.000.000										
	Sewa aplikasi dan sistem pengelolaan analisis media dan pendapat umum	134.720.000						-	0,00%	0,00%	134.720.000										
	Honor Operasional	15.280.000						-	0,00%		15.280.000										
20	Peningkatan Sarana Prasarana e-Government	1.120.000.000						-	0,00%	6,25%	1.120.000.000										
	Langganan Bandwith	41.500.000						-	0,00%	0,00%	41.500.000										

NO	JENIS PEKERJAAN	PENETAPAN APBD 2018	REKANAN	NO/TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SISA ANGGARAN	SP2D			BAST I (PHO)			BAST II (FHO)		KET	
						MULAI	SELES AI	JUMLAH (Rp)	%	%		No.	Tgl.	JUMLAH (Rp)	No.	Tgl.	JML (Rp)	No.	Tgl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Pembelian Server dan Storage	537.500.000						-	0,00%	25,00%	537.500.000										
	Pemasangan fiber optik kabupaten tahap I	484.520.000						-	0,00%	0,00%	484.520.000										
	Pembelian peralatan persandian	56.480.000						-	0,00%	0,00%	56.480.000										
21	Implementasi e-Government	100.000.000						-	0,00%	0,00%	100.000.000										
	Pemasangan dashboar executive	100.000.000						-	0,00%	0,00%	100.000.000										
VII	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	150.000.000	PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL VII						-	0,00%	0,00%	150.000.000									
22	Penyusunan Statistik Pembangunan daerah (STADA)	50.000.000						-	0,00%	0,00%	50.000.000										
	Penyusunan Statistik Pembangunan Daerah (STADA)	50.000.000						-	0,00%	0,00%	50.000.000										
23	Penyusunan data/buku statistik sektoral	50.000.000						-	0,00%	0,00%	50.000.000										
	Pembuatan Buku Statistik Sektoral	50.000.000						-	0,00%	0,00%	50.000.000										
24	Pembuatan Buku Data Wonosobo	50.000.000						-	0,00%	0,00%	50.000.000										
	Penyusunan Buku Data Wonosobo	50.000.000						-	0,00%	0,00%	50.000.000										
	JUMLAH	7.426.000.000						107.795.094	2,83%	11,01%	7.318.204.906										

Wonosobo, 13 Maret 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO

EKO SURYANTORO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631026 199103 1 004